



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - ANNO 2026

		Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
DESCRIZIONE INTERVENTO E AREE DA TRATTARE	N. INTERVENTI PREVISTI	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento	data presunta	data intervento
INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE	4																								
COLLETTORI FOGNARI, SCUOLE, EDIFICI DI INTERESSE PUBBLICO, AREE CRITICHE, VERDI, ATTREZZATE, GIARDINI E ALLOGGI/ STABILI COMUNALI MEGLIO PRECISATI NELL'ALLEGATO "A" DEL CAPITOLATO																									
INTERVENTI DI DEBLATIZZAZIONE SVERNANTI	2																								
NUMERO PRESUNTO DI CIRCA 4000 TRA TOMBINI E CADITOIE PRESENTI SU STRADE PUBBLICHE E AREE PUBBLICHE URBANIZZATE																									
DEZANARIZZAZIONE LARVICIDA	6																								
NUMERO PRESUNTO DI CIRCA 6000 TRA CADITOIE, GRIGLIE E BOCCHE DI LUPO PRESENTI PRESSO SU TUTTO IL TERRITORIO																									
DEZANARIZZAZIONE ADULTICIDA	5																								
TUTTE LE STRADE PUBBLICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE																									
DEZANARIZZAZIONE ADULTICIDA	3																								
AREE PUBBLICHE LIMITATE (PIAZZE ED AREE CRITICHE), AREE ESTERNE DI PERTINENZA DI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI																									
DEZANARIZZAZIONE ADULTICIDA	4																								
AREE VERDI SENSIBILI																									

NOTE: LE DATE SONO INDICATIVE E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE A ORGANIZZAZIONI AZIENDALI E/O CONDIZIONI METEO AVVERSE

IL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA' ESSERE CUSTODITO UNITAMENTE AI REPORT RILASCIATI AD OGNI INTERVENTO DAL NOSTRO TECNICO.

LEGENDA		
PREVENTIVATO		
2 INTERVENTI MENSILI PREVENTIVATI		2P
EFFETTUATO		
DA RECUPERARE		
STRAORDINARIO A RICH.		
ANTICIPATO		

DATA DI COMPILAZIONE 07/01/2026

MO-007 REV2 16/09/2020